

Kundenspezifische Problemlösungen durch das Dienstleistungsangebot des Projektmanagement-Prozesses von **3F**

Hohe Fachkompetenz ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Partnerschaft zwischen Lieferant und Kunde!


Entwicklung und Konstruktion haben für kundenspezifische Lösungen wichtige Beiträge zur Realisierung zu leisten, meistens genügt das allein nicht.



Das Zusammenführen und Nutzen von Fachkompetenz auf allen Bereichen im Rahmen eines Projektmanagementprozesses führt zu kreativen, optimierten Lösungen.



Projektmanagementprozess

3F 
PEK

Vorgehensweise

Die 4 zentralen Punkte

* Zielsetzung

Bei Beginn der Projektarbeit ist von entscheidender Bedeutung, dass man sich darüber klar ist, was man erreichen will.

* Projektteam

Bei der Projektarbeit ist sicherzustellen, dass das gesamte vorhandene Know-how in das Projekt einfließt. Ins Projektteam gehören daher die Personen, die das gesamte Know-how-Spektrum abdecken.

* Meilensteine

Um das Projekt jederzeit fest im Griff zu haben, sind Zwischenziele in Form von Meilensteinen festzulegen. Bei jedem Meilenstein ist das Projekt auf Kurs zu überprüfen und bei Abweichungen sind entsprechende Massnahmen einzuleiten.

* Permanentes Controlling

Ein Controlling ist Voraussetzung für die beherrschte Prozessabwicklung. Der 3F-Projektmanagementprozess verlangt eine permanente Nachführung des Soll-Ist-Vergleichs über Ressourcen, Kosten und Termine. Damit wird sichergestellt, dass das Projekt jederzeit auf Kurs bleibt und auf Abweichungen schnell reagiert werden kann.

PEK_3f_04.doc